

**Dirección:** Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas

**Director:** Beatriz Eugenia Martínez Sánchez

PDM = Plan de Desarrollo Municipal, ADM = Agenda para el Desarrollo Municipal, A2030 = Agenda 2030, P.P = Programa Presupuestario

| Área o Proyecto Específico: Subdirección Administrativa  |                              |  |         |       |     |       |    |       |    |       |    |            |     |          |             |
|--|------------------------------|--|---------|-------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|------------|-----|----------|-------------|
| Objetivo del Área o Proyecto Específico: Coordinar los recursos (humanos, financieros y técnico) |                              |  |         |       |     |       |    |       |    |       |    |            |     |          |             |
| Estrategia   | Linea                        | Actividad  | U.M.    | 1° Tr |     | 2° Tr |    | 3° Tr |    | 4° Tr |    | Meta Anual |     | Avance   | Responsable |
|  |                              |  |         | P     | R   | P     | R  | P     | R  | P     | R  | P          | R   |          |             |
| PMD. 5.1.9<br>PMD. 3.1.2<br>P.020<br>P.020   | 5.1.9.4<br>3.1.3.8<br>6<br>7 | Implementación de Módulos de Trámites Electrónicos           | Modulos | 3     | 2   | 2     | 1  | 0     | 0  | 0     | 1  | 5          | 4   | 80 %     | Informatica |
|  |                              | Protección Civil (COVID)                                     |         | 0     | 0   | 1     | 1  | 0     | 0  | 0     | 0  | 1          | 1   | 80 %     |             |
|  |                              | Desarrollo Urbano  |         | 0     | 0   | 1     | 0  | 0     | 0  | 0     | 1  | 1          | 1   | 80 %     |             |
|  |                              | OROMAPAS   |         | 1     | 0   | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 1          | 0   | 80 %     |             |
|  |                              | Servicios Públicos y Obras Públicas                          |         | 1     | 0   | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 1          | 0   | 80 %     |             |
|  |                              | Padron y Licencias, así como georeferenciación               |         | 1     | 0   | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     | 0  | 1          | 0   | 80 %     |             |
| PMD. 5.1.9<br>P.020  | 5.1.9.2<br>3                 | Informe de la junta de Gobierno                              | Acta    | 1     | 2   | 1     | 1  | 1     | 1  | 1     | 1  | 4          | 5   | 125 %    | Subdirector |
| PMD. 5.1.9   | 5.1.9.2                      | Seguimiento de las disposiciones en la armonización contable | Informe | 4     | 4   | 3     | 2  | 4     | 9  | 3     | 2  | 14         | 17  | 121.43 % | Subdirector |
| PMD. 5.1.9<br>PMD. 3.1.2   | 5.1.9.2<br>3.1.3.8           | Actualización del SIM  | Acción  | 1     | 2   | 1     | 1  | 1     | 0  | 1     | 1  | 4          | 4   | 100 %    | Informatica |
| PMD. 5.1.9<br>PMD. 3.1.2   | 5.1.9.2<br>3.1.3.8           | Actualización de SIGEBB                                      | Capas   | 0     | 190 | 130   | 34 | 130   | 21 | 30    | 51 | 290        | 296 | 102.07 % | Informatica |
|  |                              | Carga de Información Georeferenciada                         |         | 0     | 190 | 100   | 34 | 100   | 0  | 0     | 51 | 200        | 296 | 102.07 % |             |
|  |                              | Visualización de gráficas e información                      |         | 0     | 0   | 30    | 0  | 30    | 0  | 30    | 0  | 90         | 0   | 102.07 % |             |

| Área o Proyecto Específico: Dirección General  |                     |  |           |       |   |       |   |       |   |       |   |            |    |          |             |
|--|---------------------|--|-----------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|------------|----|----------|-------------|
| Objetivo del Área o Proyecto Específico: Fortalecer y dar carácter institucional al proceso de planeación participativa estratégica integral para el desarrollo sustentable a mediano y largo plazo del Municipio de Bahía de Banderas |                     |  |           |       |   |       |   |       |   |       |   |            |    |          |             |
| Estrategia   | Linea               | Actividad  | U.M.      | 1° Tr |   | 2° Tr |   | 3° Tr |   | 4° Tr |   | Meta Anual |    | Avance   | Responsable |
|  |                     |  |           | P     | R | P     | R | P     | R | P     | R | P          | R  |          |             |
| PMD. 2.1.2<br>PMD. 5.1.6   | 2.1.2.13<br>5.1.6.1 | Análisis de programas para gestión de recursos federales, para el IMPLAN y | Documento | 1     | 4 | 1     | 2 | 1     | 1 | 0     | 3 | 3          | 10 | 333.33 % | Directora   |



H. AYUNTAMIENTO  
2017 - 2021

|  |   |   |                  |    |    |    |    |    |     |    |   |     |     |          |           |  |  |
|--|---|---|------------------|----|----|----|----|----|-----|----|---|-----|-----|----------|-----------|--|--|
| PMD. 1.3.3   | 1.3.3.7   | dependencias municipales  |                  |    |    |    |    |    |     |    |   |     |     |          |           |  |  |
| P.020  | 4   | Asesorías y orientaciones a la estructura municipal                   | No. de asesorías | 30 | 82 | 30 | 35 | 30 | 161 | 30 | 2 | 120 | 280 | 233.33 % | Directora |  |  |
| PMD. 2.1.1<br>PMD. 3.1.2<br>PMD. 5.1.3<br>PMD. 5.1.4<br>PMD. 5.1.9 | 2.1.1.6<br>3.1.3.6<br>5.1.3.8<br>5.1.4.2<br>5.1.9.2 | Reuniones con el consejo ciudadano, técnico y de participación social | Reuniones        | 8  | 13 | 6  | 5  | 7  | 6   | 3  | 4 | 24  | 28  | 116.67 % | Directora |  |  |

**Área o Proyecto Específico: Evaluación del Desempeño**

**Objetivo del Área o Proyecto Específico:** Diseñar y operar los métodos y sistemas de indicadores de evaluación del desempeño de la administración Pública municipal, mediante la organización y priorización de los objetivos estratégicos de la administración pública municipal de conformidad con los lineamientos acordados por el Presidente Municipal.

| Estrategia   | Linea                                | Actividad   | U.M.      | 1° Tr |   | 2° Tr |          | 3° Tr |          | 4° Tr |    | Meta Anual |    | Avance   | Responsable     |
|--|--------------------------------------|---|-----------|-------|---|-------|----------|-------|----------|-------|----|------------|----|----------|-----------------|
|  |                                      |   |           | P     | R | P     | R        | P     | R        | P     | R  | P          | R  |          |                 |
| PMD. 5.1.6<br>PMD. 5.1.6<br>A2030. 12<br>A2030. 17 | 5.1.6.2<br>5.1.6.6<br>12.b<br>17.19  | Asesoría para la elaboración de programas operativos anuales y Formulación de MIR | Asesoría  | 0     | 2 | 0     | 4        | 0     | 1        | 23    | 45 | 23         | 52 | 226.09 % | Coordinador SED |
| ADM. A.4.2.<br>ADM. A.4.2.<br>ADM. C.1.1<br>P.020  | A.4.2.4.<br>A.4.2.6.<br>C.1.1.3<br>5 | Evaluación y seguimiento al plan de desarrollo municipal                          | Informe   | 1     | 2 | 1     | 1        | 1     | 1        | 1     | 1  | 4          | 5  | 125 %    | Coordinador SED |
| PMD. 5.1.5   | 5.1.5.4                              | III Informe de gobierno municipal   | Documento | 0     | 0 | 1     | 0.5<br>0 | 0     | 0.5<br>0 | 0     | 0  | 1          | 1  | 100 %    | Coordinador SED |
| PMD. 5.1.2<br>ADM. A.4.2.                          | 5.1.2.2<br>A.4.2.2.                  | Promover Buenas Prácticas Municipales   | Documento | 0     | 3 | 1     | 2        | 2     | 7        | 1     | 0  | 4          | 12 | 300 %    | Coordinador SED |
| PMD. 5.1.2<br>ADM. C.1.1<br>P.020<br>P.020         | 5.1.2.2<br>C.1.1.2<br>13<br>14       | Promover proyectos innovadores  | Documento | 0     | 1 | 0     | 0        | 2     | 1        | 0     | 0  | 2          | 2  | 100 %    | Coordinador SED |

**Área o Proyecto Específico: Planeación Estratégica, Democrática Integral**

**Objetivo del Área o Proyecto Específico:** Coordinar las actividades relacionadas con la sustentabilidad del territorio del municipio

| Estrategia | Linea | Actividad | U.M. | 1° Tr |   | 2° Tr |   | 3° Tr |   | 4° Tr |   | Meta Anual |   | Avance | Responsable |
|------------|-------|-----------|------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|------------|---|--------|-------------|
|            |       |           |      | P     | R | P     | R | P     | R | P     | R | P          | R |        |             |
|            |       |           |      |       |   |       |   |       |   |       |   |            |   |        |             |




H. X AYUNTAMIENTO  
2017 - 2021

|  |   |  |             |   |    |    |    |   |          |   |          |    |    |          |                     |
|--|---|--|-------------|---|----|----|----|---|----------|---|----------|----|----|----------|---------------------|
| PMD. 2.1.1<br>PMD. 2.1.2<br>PMD. 2.1.2<br>P.020<br>P.020   | 2.1.1.9<br>2.1.2.1<br>2.1.2.2<br>13<br>14   | Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico     | Programa    | 0 | 0  | 1  | 1  | 0 | 0        | 0 | 0        | 1  | 1  | 100 %    | Subdirectora SMPEDI |
| PMD. 2.1.2<br>PMD. 2.1.2<br>PMD. 2.1.1<br>P.020<br>P.020   | 2.1.2.2<br>2.1.2.13<br>2.1.1.4<br>13<br>14  | Programa de Movilidad Integral Primera Etapa     | Avance      | 0 | 0  | 0  | 0  | 1 | 0.3<br>0 | 0 | 0.7<br>0 | 1  | 1  | 100 %    | Subdirectora SMPEDI |
| PMD. 2.1.1<br>PMD. 2.1.1<br>PMD. 2.1.1<br>P.020<br>P.020<br>P.020  | 2.1.1.24<br>2.1.1.13<br>2.1.1.4<br>10<br>14<br>13   | Propuesta Reforma del Reglamento de Zonificación | Iniciativa  | 1 | 0  | 0  | 0  | 0 | 1        | 0 | 0        | 1  | 1  | 100 %    | Subdirectora SMPEDI |
| PMD. 2.1.1<br>PMD. 2.1.2<br>PMD. 3.1.2<br>PMD. 5.1.6   | 1.1.10<br>2.1.2.13<br>3.1.3.6<br>5.1.6.1  | Banco de proyectos integrados                    | Expediente  | 9 | 31 | 9  | 3  | 9 | 2        | 9 | 3        | 36 | 39 | 108.33 % | Subdirectora SMPEDI |
| PMD. 2.1.2<br>PMD. 5.1.5   | 2.1.2.1<br>5.1.5.4  | Concesiones ZOFEMAT-CONAGUA                      | Expedientes | 0 | 0  | 10 | 10 | 5 | 11       | 0 | 0        | 15 | 21 | 140 %    | Subdirectora SMPEDI |
| PMD. 5.1.5<br>PMD. 2.1.1<br>PMD. 5.1.9<br>PMD. 5.1.5<br>PMD. 5.1<br>PMD. 4.1.9<br>PMD. 2.1.1<br>PMD. 2.1.2<br>PMD. 3.1.2<br>PMD. 5.1.4<br>ADM. A.1.1<br>P.020<br>P.020<br>P.020<br>P.020 | 5.1.5.4<br>2.1.1.3<br>5.1.9.3<br>5.1.5.5<br>5.1.1.3<br>4.1.9.22<br>2.1.1.6<br>2.1.2.13<br>3.1.3.6<br>5.1.4.2<br>A.1.1.5<br>11<br>12<br>13<br>14 | Seguimiento al PMDU                              | Documento   | 1 | 1  | 0  | 0  | 0 | 0        | 0 | 0        | 1  | 1  | 100 %    | Subdirectora SMPEDI |
| PMD. 3.1.2   | 3.1.3.6   | Seguimiento al programa de Metropolización       | Avance      | 3 | 4  | 3  | 3  | 3 | 3        | 3 | 3        | 12 | 13 | 108.33 % | Subdirectora SMPEDI |



H. X AYUNTAMIENTO  
2017 - 2021

|   |   |  |            |   |   |   |          |   |          |   |   |   |   |       |                     |  |
|---|---|--|------------|---|---|---|----------|---|----------|---|---|---|---|-------|---------------------|--|
| PMD. 5.1.6  | 5.1.6.1   | Primera Etapa                                    |            |   |   |   |          |   |          |   |   |   |   |       |                     |  |
| PMD. 5.1.6<br>PMD. 1.3.3<br>PMD. 2.1.2<br>P.020<br>P.020          | 5.1.6.8<br>1.3.3.2<br>2.1.2.4<br>13<br>14       | Atlas de riesgo                                  | Documento  | 1 | 0 | 0 | 1        | 0 | 0        | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 % | Subdirectora SMPEDI |  |
| PMD. 2.1.2<br>P.020<br>P.020                                      | 2.1.2.1<br>13<br>14                             | Programa de Acción Climática                     | Programa   | 0 | 0 | 1 | 0.5<br>0 | 0 | 0.5<br>0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 % | Subdirectora SMPEDI |  |
| PMD. 2.1.1<br>PMD. 2.1.1<br>PMD. 2.1.1<br>P.020<br>P.020<br>P.020 | 2.1.1.9<br>1.1.10<br>2.1.1.14<br>10<br>13<br>14 | Propuesta Reforma del Reglamento de Construcción | Iniciativa | 0 | 0 | 0 | 0        | 1 | 0        | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 % | Subdirectora SMPEDI |  |
| PMD. 3.1.2  | 3.1.3.6   | Celebrar convenio Centro GEO                     | Convenio   | 1 | 0 | 0 | 1        | 0 | 0        | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 % | Subdirectora SMPEDI |  |

  
**Beatriz Eugenia Martínez Sánchez**  
 Directora General del Instituto Municipal de Bahía de Banderas